

Aan de bewoner(s) van
Torenmolen
Lage Molen
Grondmolen en Standerdmolen

datum 12-12-2024
behandeld door G.D. van Groningen
ons kenmerk 2021-0041217
telefoon 14-078
onderwerp Informeren voortgang
Herinrichting Fase1: Torenmolen
en Fase 2: Vijzellaan,
Grondmolen Standerdmolen

Beste bewoner,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden in de Torenmolen (fase 1) en Grondmolen, Standerdmolen en Vijzellaan (fase 2). Vanwege de ingrijpende werkzaamheden van de nutsbedrijven, door onder andere de energietransitie duren de werkzaamheden langer dan gepland.

De rioleringswerkzaamheden in de Wieklaan en de Vijzellaan zijn afgelopen najaar uitgevoerd.

Fase 1 Vijzellaan, Wieklaan, Torenmolen

De werkzaamheden van de nutsbedrijven in de Torenmolen zijn in afrondende fase. De (nuts)aannemer (de firma van Vulpen) heeft recent gecommuniceerd (o.a. in de BouwApp) dat de werkzaamheden tot week 8 van 2025 gaan duren. Dit betreft hoofdzakelijk het aansluiten van de laatste huisaansluitingen en het verwijderen van een deel oude kabels en leidingen.

Aansluitend (vanaf maart 2025) vervolgt onze civiele aannemer J. de Jager zijn werkzaamheden voor de herinrichting van de Torenmolen en verwacht rond de zomer 2025 klaar te zijn.

Fase 2 Grondmolen, Standerdmolen en Vijzellaan

In januari 2025 starten wij als gemeente met het verwijderen van de bomen in de Standerdmolen en Grondmolen. Begin februari 2025 starten de werkzaamheden van de kabels en leidingbedrijven. Over de exacte startdatum zal u nader geïnformeerd worden door de aannemer van de nutsbedrijven. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en duren tot eind oktober 2025.

Aansluitend aan deze werkzaamheden zullen de werkzaamheden van de gemeente in de Grondmolen en Standerdmolen opgepakt worden.

Erfgrenzen

De werkzaamheden van de gemeente beperken zich tot het openbaar gebied. U wordt verzocht over de erfgrans gegroeide bomen en/of struiken of andere zaken tijdig te verwijderen, zodat de werkzaamheden plaats kunnen vinden. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat één van de bovengenoemde zaken op openbaar terrein staan, dan is de gemeente genoodzaakt deze op kosten van de eigenaar te verwijderen en af te voeren, dan wel te verplaatsen naar particulier terrein. Waar nodig en wenselijk heelt de gemeente over ongeveer 1 meter op particulier terrein het hoogteverschil aan.

Bereikbaarheid

Tijdens de aankomende werkzaamheden vragen we uw begrip en medewerking ten aanzien van de bereikbaarheid en parkeren. Hierover vindt overleg plaats met de hulpdiensten en de aannemer van de nutsbedrijven. Hoewel overlast onvermijdelijk is, doen we ons uiterste best dit tot een minimum te beperken en vertragingen in de uitvoering van het project te voorkomen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Neem gerust contact op met de omgevingsmanager van de aannemer, mevrouw N. Worst, via telefoonnummer 06-39723724 of per mail: hallo@enwijproducties.nl. Voor vragen aan de gemeente zijn de heer W. van Genderen (toezichthouder) en de heer R. Borghuis (directievoerder) bereikbaar op 078-7706265 en 078-7706254.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Papendrecht,
namens dezen,
behandelend ambtenaar

G.D. van Groningen